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Dévisser les supports des voiles,
la canopée de la structure,
et les aménagements scéniques.

Libérer les colonnes au sol

Désassembler les tiges filetées 
dans l'ordre inverse du montage : 

de 6 à 1.
Cadre par cadre :

A l'étage et au sol, dévisser les 
planchers 

puis libérer les colonnes des 
modules.

Ensuite désolidariser les modules 
entre eux. Ranger les modules et les 

planchers 
dans leur abri (construit le 2 juillet) 
à couvrir.
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A  L’élément de structure 
permettant l’ascension 
doit être démontable en 
10 minutes par trois per-
sonnes et transportable 
par dix personnes der-
rières les Heras ® côté 
Moselle. [S28a] 4

A  Le long de la 
montée, la struc-
ture doit cacher des 
éléments interac-
tifs qui constituent 
des « obstacles » 
ou « distractions » 
dans l’ascension des 
danseuses (A imag-
iner. Par exemple : 
trappe, chute de tis-
sus, porte, gants…
etc). [V27m2] 4

A  Le chemin montant au plateau doit être suf-
fisamment large pour permettre aux corps des 
deux danseuses d’interagir ensemble dans leur 
ascension : minimum 0,85m. [V27m2] 2

A  Les marches à escalader peuvent aller 
jusqu’à 80cm de hauteur avec une ouverture 
dans la face verticale pour y poser un pied. 
[V27m2] 2

A  L’ascension implique les 
actions suivantes : « montée 
précipitée, roulades, grimp-
es, chutes, entraide, pauses, 
suspension à la structure ». 
[S28m] 3 A  L’ascension des mu-

siciens et la descente des 
danseuses ne doivent pas 
être visibles par le public. 
[V27a] 1

SCENARIO DE LA PERFORMANCE POUR LAPALETTE 2020
Rédigé par les danseuses en février 2020

19h00  -  RASSEMBLEMENT ( 20’)

De l’extérieur vers l’intérieur de l’espace : 

Danseuse [animal] et Musicien [avec un “gong”] 
Peintre : marquage sur corps

À l’intérieur de l’espace : 

Musicien perché sur la structure 
Danseuse emberlificotée dans un grand tissu.

19h20  -   REGROUPEMENT/RETROUVAILLES (15’)

Les danseuses se retrouvent autour du tissu puis entament un duo en déplacement vers l’escalier en lien avec la 
musique et les musiciens. 
Sur le chemin : rencontre d’obstacles à manipuler dans la structure (trappe et chute de tissus à éparpiller, rassem-
bler, autre idées à développer). Eventuellement contact avec le public (?).

Le musicien au sol rejoint l’autre musicien par la trappe secrète pour entamer une pièce musicale à deux en lien 
avec les danseuses.

Un moment de pause commune (silence, lecture de texte, un “ÔM”,… ), sera marqué comme un vrai moment de 
retrouvailles, de début de la pièce.

Le peintre marque les totems autour de la scène (formes géométriques: Kanjis).

P  Un totem fixe avec le batteur en 
hauteur. [J26s] 1

P  Afin de libérer du passage : si la struc-
ture principale portant le plateau est 
massive elle doit se trouver à 4m des 
barrières Heras ® côté Moselle. Elle s’ori-
ente parallèlement à la Moselle, dans le 
sens de la longueur du terrain. [S28a] 1

P  Hauteur du plateau : entre 1,7m 
et 3m. [J26a] 1 

P  Les sections des poutres sont 
limitées par le fait qu’elles seront 
soulevées par la force musculaire. 
[S28a] 1 puis 4

P  Surface du plateau : minimum 
16m2 pour les danseuses et les 
musiciens (batterie = 6,5 m2 ). 
[V27m1] 1

P  Les musiciens jouent 
séparément mais pas éloi-
gnés de plus de 4m. [V27a] 
2

P  Deux percussion-
nistes complices 
de la performance 
joueront à la vue du 
public en hauteur. 
[V27m2] 3

P  Prévoir un espace dédié 
aux musiciens des autres 
concerts : sur le plateau, 
dessous ou ailleurs sur le 
sol, auquel cas la scène est 
une surface de 400x400cm 
à une hauteur de 60cm. 
[S28a] 1

I  Unir ce qui est séparé. Donner à voir ce qui n’est pas 
visible (la présence des arbres sur le terrain, l’espace en-
tre les personnes, entre les arbres, entre les objets…). 
[J26m] 0

I  Une performance 
qui déambule en-
tre le public au sol 
et la structure en 
hauteur. [J26a]  0

I  Un complexe de petites struc-
tures qui donne une spatialité 
explosée au milieu du public. 
[V27a] 0

I  La performance commence au sein du public à plus 
de 50m de la structure afin de le rassembler vers la 
structure. [V27a] 0

« Ce sera motivé par un désir profond. Ensuite, c’est comme si toutes les 
choses se mettaient à converger pour faire réussir un projet, parce que ça 
vient du fond du coeur et du fond des tripes. » F. Laloux

Le projet propose, pour les festivalier·ères de Lapalette, une 
construction au service du jeu scénique, lui-même explorant 
la tridimensionnalité architecturale. 

Lapalette festival est un évènement s’étendant fin juin du 
vendredi au dimanche à Maron, centré autour de la musique 
et du théâtre de rue. Il est organisé et construit sans machin-
erie et en gouvernance partagée. 

... L’horizontalité ? ...
Est-ce que toutes les décisions sont prises collectivement ?
Est-ce une perte de temps et d’énergie ?
Les artistes ne seraient-illes pas intéressé·es d’avoir carte blanche ? 
Quelles sont les décisions importantes ou secondaires ? Quelles sont 
les décisions que doit prendre l’architecte et celles que doit prendre 
le musicien, par exemple? 

Invitation à un projet expérimental :

Le projet alter-relie Lapalette avec les artistes qu’il accueille. Les artistes sont in-
vité·es à imaginer l’espace scénique, à participer à la conception et à la construction 
de la structure en bois qui accueillera leur spectacle. Deux musiciens, trois danseus-
es-clownes, et un plasticien, n’ayant jamais travaillé toustes ensemble, ont carte 
blanche pour une performance commune qui sera un one-shot.
L’approche est transdisciplinaire et se base sur l’intelligence collective pour pren-
dre forme. Le processus est aussi important que la performance finale. Celui-ci est 
discuté, commenté, théorisé. Dans l’idée d’un projet collaboratif, les rôles et les 
décisions sont prises collectivement.

S  La régie de-
mande une table. 
120x80cm suffis-
ent. Si elle se trouve 
sous le plateau, elle 
est adossée à un 
élément fixe de la 
structure pour se 
protéger du public. 
Elle est précisé-
ment en face de la 
scène ou joueront 
les autres groupes, 
à une dizaine de 
mètres. [S28a] 1

S  Un grand tissu - re-
posant au minimum sur 
une longueur de 4m au 
sol - sera suspendu à la 
structure, il crée un lien 
entre le sol et le pla-
teau. [V27a] 2

S  Les éventuels promontoires pour le public doivent 
être démontables en 10 minutes par trois personnes 
et transportables par dix personnes à une vingtaine 
de mètres sous les arbres des slacklines. Ils ne dé-
passent pas 1m de hauteur ; ils se passent de gar-
de-corps et de rampes qui consomment de la surface 
au sol. [S28a] 1 puis 4
S  Leur surface est poreuse car ils seront éclairés de 
l’intérieur la nuit (prévoir l’acheminement d’électric-
ité jusqu’à leur position nocturne). [S28a] 3

S  Quatre totems por-
teront les enceintes 
à leur sommet. Leur 
base sera lisse et peinte 
jusqu’à 1m90 ou davan-
tage si le peintre dispose 
d’un marche-pied. Le 
peintre mesure 1m75. 
Les totems comportent 
le moins de faces possi-
ble, soit 3. [V27a] 1
S  Ils forment en plan un 
carré parfait pour une 
sonorisation de l’espace 
en quadriphonie. [S28a]

S  Deux demi-cercles de 2m de hauteur seront 
suspendus à la structure. Ils peuvent être ac-
compagnés d’un marchepied pour le peintre. En 
plan, ils sont séparés de quelques mètres et par-
allèles. Pour un spectateur qui s’approche de la 
structure, ils ne forment plus qu’une image par 
anamorphose. [V27a] 2

S  Rayon de la structure ex-
plosée : 15m. [J26a] 1

S  Rien ne doit se 
trouver dans le 
passage réservé 
aux pompiers, 
largeur : 6m. 
[S28a] 1

19h35   -   ASCENSION (10’)

Les danseuses grimpent sur l’escalier ou les 
modules à escalader (montée catastrophe, rou-
lades, grimper, tomber, s’entre-aider, faire des 
pauses) - lien entre sol et haut - rejoindre les 
musiciens - se pendre à la structure.

La musique vient d’en haut, elle accompagne la 
longue montée des danseuses.

les Kanjis apparaissent peu à peu sur les totems. 

19h45 - FRESQUE (20’)

Les danseuses, après 
leur arrivée en haut, 
s’endorment peu à 
peu.

Les musiciens accom-
pagnent la fresque de 
peinture Mandala en 
lien avec le peintre.

La fresque se fait puis 
se termine.

20h05   -   CONTAMINATION (10’)

Les danseuses descendent par la trappe 
secrète. Une fois au sol, en lien avec la mu-
sique, elles développent leur vocabulaire de 
gestes simples: ces gestes simples appara-
issent chez les complices (minimum 15 per-
sonnes). Puis elles tentent de contaminer 
le plus de monde possible, les danseuses se 
noient dans la masse, tout autour de la struc-
ture.

Les musiciens augmentent le volume, ac-
célèrent le rythme et font participer le public 
et des complices sur les tonneaux. 

FIN INITIÉE PAR L’ARRET DE LA MUSIQUE
E  Mettre en valeur et 
éclairer les arbres du 
fond le long de la Mo-
selle. [J26a] 4

E  La structure doit se 
situer entre le stand nour-
riture (devant lequel les 
files d’attentes peuvent 
être très longues), la 
friperie, et les slacklines 
(seulement l’après-midi). 
[M25s] 1

E  Il y a sur le ter-
rain une table de 
pic-nique fixée 
sur une dale en 
béton. Dimensions: 
2 0 0 x 1 9 0 x 8 0 c m . 
[M25s] 1

P  La structure 
doit annoncer 
la performance 
à un spectateur 
situé loin d’elle. 
[V27a] 1

P  Minimum de 15 bénévoles complices de la perfor-
mance, au sol, soit 7 m2. [S28a] 2
P  La structure éparse doit avoir le moins d’empre-
inte au sol possible, avec des modules mobiles pour 
libérer l’espace aux heures de fortes affluences du 
public. La performance comptera probablement 
800 spectateurs, soit 400 m2 d’occupation au sol, et 
le samedi soir, le site comptera 2000 personnes si-
multanément réparties sur l’ensemble du terrain. La 
structure doit permettre leurs flux. [S28a] [J26a] 2

Avant le début de la rési-
dence, je parcours le terrain 
avec le président et le trésor-
ier de Metsleson.

Activité

Mise en commun des 
références

Observation du terrain et partage des 
ressentis. 
Chacun choisi un point sur le terrain, une 
altitude, une temporalité, un élément 
naturel et une personne avec laquelle se 
relier. Pose des gabarits insitu.

Dessin collectif

Improvisation entre mu-
siciens, peintre et dan-
seuses, en salle. Improvisation entre les artistes et la struc-

ture construite en amont de la résidence, 
à l’extérieur, en grandeur réelle. Hauteur : 
3m, ascension par un escalier monumental.

Je fais une proposition en plan et coupe d’un 
projet d’architecture sur la base de ce que j’ai 
observé des idées et intentions des artistes. 
Discussion et amendement de la proposition 
en croquis puis élaboration collective de la 
maquette. Les danseuses prennent un temps 
ensemble pour mettre à l’écrit le scénario. Les 
temps de paroles et de construction en ma-
quette se nourrissent mutuellement. 

Temps d’improvisation entre les 
musiciens et les danseuses. Aidée 
par le peintre, je refais la maquette 
selon la dernière version du projet. 

Une dizaine d’organisateurs, techniciens, constructeurs et 
bénévoles du festival viennent prendre connaissance du 
déroulé de la résidence, du projet performatif ainsi que celui 
de la structure. Discussion autour de la faisabilité du projet 
architectural, de la régie, du budget et des échéances d’ici le 
mois de juin (commande de bois…etc.).

Répartition des tâches et rôles à faire. 

Connaître précisément l’em-
placement des autres con-
structions du festival selon 
l’utilisation optimale du ter-
rain, en termes de practicité, 
de buisiness et de sécurité.

Intention

Créer un univers com-
mun, un imaginaire

S’inspirer du terrain. 
Concevoir une architecture qui puisse 
dessiner un scénario dans l’espace, en 
racontant une histoire avec les éléments 
du terrain.

Garder une trace des 
premières idées de 
scénario et de spatial-
ité.

L’interaction crée un nar-
ratif. 

Vécu insitu d’un extrait de performance, 
expérimentation de l’interaction entre les 
corps et une structure en bois. Identifier 
des éléments de scénario et d’architecture 
intéressants à explorer. 

Tester la spatialité de la performance et l’inter-
action avec le public que permet l’architecture 
en scène éclatée. Se mettre d’accord sur un 
projet que tous les artistes  visualisent en trois 
dimensions.  Avancer sur le scénario et l’archi-
tecture intrinsèquement liés. 

Ecrire plus finement le fil rouge de 
la performance et les traits de la 
structure. Préparer la venue des or-
ganisateurs du festival. 

Evaluer la faisabilité de la construction projetée. Intégrer 
toutes les contraintes réelles au projet artistique.

S’organiser, anticiper la construction, 
valoriser le projet par de la communica-
tion médiatique. 

Merc. 25 fév. 2020 soir  
[M25s]

Jour

Jeudi 26 fév. matin 
[J26m]

Jeudi 26 fév. a.m. 
[J26a]

Jeudi 26 fév. soir 
[J26s]

Vend.27 fév. matin 
[V27m1]

Vend.27 fév. matin 
[V27m2] Vend. 27 fév. a.m. 

[V27a]

Sam. 28 fév. matin
[S28m]

Sam. 28 fév. a.m. 
[S28a]

Sam. 28 fév. 2020 soir
[S28s]

Acteurs

Ordre de 
traitement 
dans le 
dévelop-
pement du 
projet archi-
tectural

Présence des festivalier·ères sur site le samedi 26 juin 2021

N

N

O

O

Ensoleillement de Maron fin juin

P1
à 19h15

P2
à 15h25

P3
à 20h10

P2

B’

A-A’ B-B’

B

A’

A

P3

P1

Elévation du soleil à midi

Affluence à 14h

Affluence à 15h

Affluence à 16h

Affluence à 19h

Affluence à 20h

Affluence à 21h

Mois de juin à Maron :
Vent dominant de l’Ouest
“Moyenne de 7 Noeuds (kts)
correspondant à une petite brise, 
les feuilles des arbres sont en mouvement.”
windfinder.com

sol

65°

125°

S

Moyenne de l’année
0-1 kts

1-7 kts
7-22 kts

E

E

Origine 
de la decision

Parties 
du projet

Organisateurs du festival : Sécurité
Artistes : Spectacle

0 m

Camping des artistes et bénévoles
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Architecture en gouvernance partagée dans le milieu artistique

2021

Entrée des festivalier·ères Parking  des festivalier·ères

La Moselle

Chemin en terre du Grand Patis

Ancienne voie de chemin de fer

Accès bitumé

0

0

25m

200m

Salle municipale
L’EPHEMERE EN COLLECTIF

Cadrage du layout au 1.100ème

MARON

NANCY

11
,3

 k
m

Commune de Maron

La Moselle

Chapiteau-bar des festivalier·ères

Village avec la scène secondaire

Stand de restauration

Les deux scènes principales

Entrée backstage

Parking backstage

Cuisine backstage
Chapiteau-bar backstage

0.85 1.71 8.55 m

0 : Intention
1 : Programmation
2 : Volumétrie
3 : Spatialité
4 : Matérialité

Techniciens du festival : Son et Lumière

[M25s] = Contrainte verbalisée le 
mercredi 25 février 2020 au soir.
etc.

Expression des contraintes auxquelles doit répondre 
l’architecture selon les exigences des acteurs du projet :

Public : P
Envirronnement : E

Satellites : S

Intention : I
Plateau : P
Ascension : A

Déroulé de la performance minute par minute pour Martin, Sarah, Vincent, Nathalie et Yann.

Nouer un Nous
Expression de Marielle Macé

Vincent 
Facilitateur

Sarah 
Danseuse

Vincent 
Guitariste

Nathalie
Danseuse

Faustine
Lien avec la mairie

Lionel
Ingénieur bois

Léo
Membre Lacagette

Théo
Membre Lacagette

Tanguy
Membre Lacagette

Lucas
Membre Lacagette

Paul
Secrétaire

Théophile
Constructeur Loïc

Constructeur

Auriane
Costumière Raphaël

Régisseuse à l’ate-
lier maquette

Ecole
d’architecture 

de Nancy

Nathalie et Jean-Michel
Aide à la logistique 
de la résidence, 
hôte des artistes

Nicolas
Collecteur de fonds, construc-
teur, hôte des artistes

Alexandre
Trésorier

Léopold
Programmateur

Thomas
Technicien Son-Lumière
pour ´Le son et la forme´

Joséphine
Pôle bénévoles

METSLESON

Yann
Peintre-grapheur

Elodie
Architecte

Martin
Percussionniste

Valérie
Danseuse-clown


